



PROYECTO COSTANERA NORTE

Avances 2013

PROMEBA

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS

Finalidad

- ➔ Integrar sectores excluidos por la pobreza a la trama social y urbana

Objetivos Específicos

- ➔ Provisión de obras de Infraestructura Pública
- ➔ Acceso a la Propiedad de la Tierra
- ➔ Fortalecimiento y legitimación de Organizaciones Comunitarias y promoción de ciudadanía
- ➔ Promoción del fortalecimiento de la economía social
- ➔ Mitigación de problemas ambientales

PROMEBA

Aspectos a resolver

- ➔ Social, legal, ambiental, técnico urbano, obras
- ➔ Estado Nacional, Provincial, Municipal
- ➔ Organismos del Estado (D.P.A., Obras Publicas, Siprosa)
- ➔ Entidades e instituciones no gubernamentales (U.N.T., Colegios Profesionales O.N.G.)
- ➔ Vecinos, Organizaciones Comunitarias
- ➔ Empresas Prestatarias de servicios (Gasnor, EDET, SAT)
- ➔ Empresas Constructoras
- ➔ Equipos de campos

Gestión Asociada - Actores

Participación IDET en PROYECTO COSTANERA

Objetivo del proyecto

- ➔ Fortalecer procedimientos de captura, procesamiento y análisis de información espacial en proyecto PROMEBA mediante la implementación de un Sistema de Información Geográfica

Objetivos Específicos

- ➔ 1. Incorporación de pasantes al proyecto PROMEBA y asesoramiento de la IDET
- ➔ 2. Diseñar y digitalizar, en conjunto con los técnicos del programa, una base para el almacenamiento de la información.
- ➔ 3. Construir lineamientos para el proceso de sistematización de la información recolectada
- ➔ 4. Transmitir y compartir los conocimientos y habilidades requeridos.

AVANCE POR OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Incorporación de pasantes al proyecto PROMEBA y asesoramiento de la IDET

Recursos utilizados

- ✓ 2 Pasantes (20 hs. por semana) – Sec. GP y P
- ✓ Referentes IDET
- ✓ Personal IPVyDU
- ✓ Personal de PROMEBA
- ✓ Oficina Área Planeamiento IPV
- ✓ Oficina de PROMEBA

Actividades realizadas

- ✓ Reuniones de seguimiento
- ✓ Capacitación de pasantes
- ✓ Realización Cursos on line para personal de PROMEBA
- ✓ Confeción de informes de avance

AVANCE POR OBJETIVOS ESPECIFICOS

2. Diseñar y digitalizar, en conjunto con los técnicos del programa, una base para el almacenamiento de la información.



Situación Actual

Información Espacial:

- Manzanas (Sector Norte, Centro, Sur, Costanera y Antena)
- Manzanas Proyecto (Sector Norte)
- Parcelas Existentes Capital (Sector Norte, Costanera, Sector Sur)
- Parcelas Proyecto (Sector Norte)
- Manzanas Antena
- Parcelas Antena
- Construcciones Antena

AVANCE POR OBJETIVOS ESPECIFICOS

2. Diseñar y digitalizar, en conjunto con los técnicos del programa, una base para el almacenamiento de la información.

Situación Inicial

Información Asociada:

- Información de manzanas y lotes NO RELACIONADAS
- Inconsistencias entre información espacial y planillas con datos
- Información de familias en planillas Excel NO NORMALIZADAS

Situación Actual

Información Asociada:

- Numero de Lote y Manzana del Sector Norte y Manzanas de Costanera.
- Para **Sector Norte** (Tipo de Lote; Características físicas; existencia de Promevi en el lote; Cantidad de viviendas; Cantidad de Hogares; Personas por lotes; Existencia o no de cordón cuneta; Condición de las veredas.
- Estado Dominial de todo **Riberas del Salí** (Loteos pertenecientes a los actuales ocupantes, Terrenos ganados al río, en trámite de inscripción registral a favor del Superior Gobierno de la Provincia. IPV y DU
- Lotes de **Costanera** donde sus ocupantes fueron trasladados al B° 260.

AVANCE POR OBJETIVOS ESPECIFICOS

3. Construir lineamientos para el proceso de sistematización de la información recolectada

Situación Inicial

- Ausencia de especificaciones en:
 - Relevamientos altimétricos de consultores externos
 - Procedimientos de almacenamiento interno

Situación Actual

- Documentación Técnica:
 - Manual de procedimiento en conversión de archivos

AVANCE POR OBJETIVOS ESPECIFICOS

4. Transmitir y compartir los conocimientos y habilidades requeridos.

Situación Inicial

- Inexistencia de recursos capacitados en SIG en PROMEBA

Situación Actual

- Recursos capacitados:
 - Curso On Line de GVSig (2 técnicos de PROMEBA)
 - Capacitación In Situ en procedimientos de normalización



INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE TUCUMÁN



TUCUMÁN



GOBIERNO DE TUCUMÁN

PROYECTO COSTANERA NORTE

Avances 2013